

D1

Define

مرحلة التعريف

IT Company | DMAIC 6S Project

59

إجمالي المهام

33%

نسبة التأخر الحالية

45%

طلبات تغيير بعد التصميم

6

قروبات تقنية

بيان المشكلة — Problem Statement

التعريف | D1

المشكلة

مشاريع تطبيق الأنظمة التقنية تعاني من تأخير في التسليم وتجاوز في من المهام تُسَلَّم متأخرة عن موعدها، مع ارتفاع في 33%. المتطلبات بعد مرحلة التصميم 45% طلبات التغيير بنسبة.

Goal Statement — SMART

10% إلى أقل من 33% تقليل نسبة المهام المتأخرة من
5% إلى أقل من 45% وتقليل طلبات التغيير بعد التصميم من
أشهر من تطبيق الحلول 6 خلال

المهام المتأخرة

17% مهمة 59 من 10

قيد التنفيذ

13 مهمة جارية

لم تبدأ

6 مهام معلقة

SLA اختراق

35% حادثة 20 من 7

خريطة العملية — SIPOC

التعريف | D1

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
العميل	المتطلبات	1. جمع المتطلبات	وثيقة معتمدة	العميل
المطورون	تطبيق المتطلبات	2. تطوير النظام	نظام مبني	العميل
مدير المشروع	متابعة المشروع	3. مراقبة المشروع	نتائج المراحل	المطورون
مورد خارجي	إدخال البيانات	4. تكامل البيانات	بيانات مُسلّمة	الشركة المستفيدة
IT Support	تذكرة دعم	5. حل المشاكل	تذكرة مُغلقة	العميل

35% SLA ختراق 5الخطوة | من طلبات التغيير تأتي بعدها 45% —هي نقطة الضعف 1الخطوة ⚠

VOC → CTQ — صوت العميل

التعريف | D1

الهدف	CTQ	الحاجة	VOC
≤ 10%	نسبة المهام المتأخرة	تسليم في الموعد	"المشروع يأخذ وقتاً أطول"
≤ 5%	طلبات التغيير بعد التصميم	استقرار المتطلبات	"المتطلبات تتغير باستمرار"
أخطاء < 5	UAT أخطاء حرجية في	جودة عالية	"النظام فيه أخطاء كثيرة"
100%	توقيع الأقسام قبل التصميم	مشاركة مبكرة	"لم نُشرك في المراحل الأولى"
≥ 90%	UAT معدل قبول	نظام ملائم	"النظام لا يتوافق مع عملياتنا"
≤ SLA	متوسط وقت إغلاق الحادثة	دعم سريع	"المشاكل لا تُحل بسرعة"

Stakeholder Analysis — أصحاب المصلحة

التعريف | D1

المخاطرة الرئيسية	الاستراتيجية	القوة	الاهتمام	صاحب المصلحة
تغيير المتطلبات بعد الاعتماد	إشراك في القرارات، تحديثات منتظمة	عالية	عالية	العميل
عدم الدعم يوقف المشروع	إحاطات دورية، لا مفاجآت	عالية	منخفضة	المدير التنفيذي
GRP-01 و GRP-02 ضغط العمل على	مشاركة التقدم وجمع الملاحظات	متوسطة	عالية	مدراء القروبات
مقاومة التغيير في آلية المتطلبات	تدريب وتوضيح الأدوار	منخفضة	عالية	فريق التطوير
اكتشاف الأخطاء متأخراً يرفع التكلفة	إشراك مبكر في معايير القبول	منخفضة	عالية	QA فريق
35% الحالي SLA اختراق	واضح ومتابعته SLA تحديد	منخفضة	متوسطة	IT Support