

D5

Control

مرحلة التحكم

IT Company | DMAIC 6S Project

SOPs

إجراءات تشغيل موثقة

CCB

ضوابط التغيير الأساسي

أسبوعي

KPIs تكرار مراجعة

≤ 10%

الهدف المحافظ عليه

SOPs — إجراءات التشغيل الموثقة

التحكم | D5

كيف نضمن عدم العودة للعادات القديمة؟

SOP-01 — لطلبات التغيير CCB عملية

- 1 يُقدّم طلب التغيير عبر النموذج الرسمي
- 2 ساعة 48 الطلب خلال CCB تراجع لجنة
- 3 الموافقة أو الرفض مع توثيق السبب
- 4 CCB لا تغيير يُطبّق بدون موافقة

جميع مدراء القرويات

SOP-02 — بروتوكول تجميد المتطلبات

- 1 توقيع جميع الأطراف على وثيقة المتطلبات
- 2 ساعة 72 تجميد المتطلبات قبل بدء التصميم بـ
- 3 إلزامياً CCB أي تغيير بعد التجميد يمر بـ
- 4 تحديث سجل المتطلبات بعد كل موافقة

العميل + مدير المشروع

SOP-03 — تقرير الأداء الأسبوعي

- 1 كل مدير يرفع تقرير حالة المهام كل أحد
- 2 من وقتها 80% تُبلّغ أي مهمة تجاوزت
- 3 النظام يُرسل تنبيهات تلقائية للتأخيرات
- 4 دقيقة 30 اجتماع مراجعة أسبوعي لمدة

جميع مدراء القرويات

Control Plan — خطة التحكم

التحكم | D5

المؤشر	الهدف	طريقة القياس	التكرار	المسؤول	إشارة الخروج عن السيطرة
نسبة المهام المتأخرة	$\leq 10\%$	تقرير نظام التتبع	أسبوعي	مدراء القروبات	ساعة 24 اجتماع طارئ خلال $\rightarrow 10\%$ تجاوز
طلبات التغيير بعد التصميم	$\leq 5\%$	CCB سجل	كل مشروع	CCB لجنة	مراجعة عملية جمع المتطلبات $\rightarrow 5\%$ تجاوز
SLA — GRP-02 اختراق	$\leq 20\%$	تقرير الحوادث	أسبوعي	سارة خالد	إعادة تخصيص موارد فوراً $\rightarrow 20\%$ تجاوز
أخطاء حرجية في الإنتاج	0	سجل الأخطاء	يومي	(QA) فيصل عمر	تحليل جذري فوري + إيقاف $\rightarrow$ أي خطأ حرج
QA — تغطية الاختبار	$\geq 80\%$	QA تقرير	لكل إصدار	فيصل عمر	تأجيل الإصدار $\rightarrow 80\%$ انخفاض عن
DevOps — وقت النشر	دقيقة 30 $\leq$	سجل النشر	كل نشر	منى سعد	Pipeline مراجعة $\rightarrow$ دقيقة 30 تجاوز

KPI Dashboard — لوحة مؤشرات الأداء

التحكم | D5

يُراجع أسبوعياً — المستهدف بعد تطبيق الحلول

نسبة التأخر

الحالي

33%



الهدف

≤ 10%

جميع المدراء | أسبوعي

طلبات التغيير بعد التصميم

الحالي

45%



الهدف

≤ 5%

كل مشروع | لجنة CCB

SLA — GRP-02 اختراق

الحالي

60%



الهدف

≤ 20%

سارة خالد | أسبوعي

تغطية الاختبار

الحالي

73%



الهدف

≥ 80%

فيصل عمر | كل إصدار

وقت النشر

الحالي

دقيقة 45



الهدف

دقيقة 30 ≤

متى سعد | كل نشر

أخطاء حرجية

الحالي

3



الهدف

0

(QA) فيصل عمر | يومي

إغلاق المشروع وتسليم المسؤولية

التحكم | D5

الدروس المستفادة



تجميد المتطلبات قبل التصميم يقطع دورة التغيير اللانهائية



اكتشاف التأخر مبكراً أرخص بعشرات الأضعاف من معالجته لاحقاً



توزيع عبء العمل بين القروبات يمنع الانهيار في نقطة واحدة



نقطة ضغط هيكلية تحتاج اهتماماً دائماً GRP-02 Backend



ترشيدها يضيف ساعات منتجة — من الوقت 9.6% ساعات الاجتماعات



نحن تجنبنا هذا — مليون دولار 170 عدم تجميد المتطلبات كلف: FBI VCF درس

تسليم المسؤوليات

وتوثيق القرارات CCB متابعة

مستمر | جميع مدراء القروبات

عند أي تغيير في العملية SOPs تحديث

عند الحاجة | GRP-06 DevOps

الأسبوعية KPIs مراجعة

كل أحد | جميع المدراء

تقرير شهري للمدير التنفيذي

أول كل شهر | قائد المشروع

مراجعة ربع سنوية للنتائج

أشهر 3 كل | جميع المدراء