

D2

Measure

مرحلة القياس

IT Company | DMAIC 6S Project

59

إجمالي المهام

22

أخطاء مسجلة

20

حادثة تقنية

2,391

ساعة عمل فعلية

خط الأساس — مؤشرات الأداء

القياس | D2

المؤشر	الحالي	الهدف	الحالة
نسبة المهام المتأخرة	33%	$\leq 10\%$	حج 
طلبات التغيير بعد التصميم	+45%	$\leq 5\%$	حج 
في الحوادث SLA اختراق	35% (7/20)	$\leq 10\%$	حج 
أخطاء حرجية في النظام	أخطاء 3	0	حج 
متوسط أيام إصلاح الأخطاء	يوم 2.5	يوم 1 $\leq$	تحذير 
إجمالي الساعات / ساعات الاجتماعات	230 / 2391	$\leq 8\%$	تحذير 
المهام المكتملة	59 من 30	$\geq 85\%$	تحذير 
الحوادث الحرجة غير المحلولة	حوادث 3	0	حج 

تحليل حالة المهام والأخطاء

القياس | D2

توزيع المهام المتأخرة بالروبوتات

GRP-01 Frontend		2/12 متأخر
GRP-02 Backend		2/14 متأخر
GRP-03 Database		2/10 متأخر
GRP-04 Security		1/8 متأخر
GRP-05 QA		1/8 متأخر
GRP-06 DevOps		2/7 متأخر

الأخطاء والحوادث التقنية

إجمالي الأخطاء المسجلة	أخطاء حرجية
خطأ 22	أخطاء 3
أخطاء عالية الأولوية	متوسط أيام الإصلاح
أخطاء 8	يوم 2.5
الحوادث الإجمالية	SLA حوادث اختراق
حادثة 20	(35%) حوادث 7
حوادث حرجية	SLA أعلى اختراق — GRP-02
حوادث 6	(60%) 5 من 3

تفصيل القروبات — SLA الالتزام بـ

القياس | D2

القروب	المؤشر	الهدف	الفعلي	الحالة
GRP-01 — Frontend	توفر الواجهة الأمامية	99.5%	99.2%	
GRP-02 — Backend	توفر خدمات API	99.9%	99.7%	
GRP-02 — Backend	وقت استجابة API	< 500ms	480ms	
GRP-03 — Database	توفر قاعدة البيانات	99.9%	99.8%	
GRP-03 — Database	وقت الاستعلام	ثانية < 1	ثانية 1.2	
GRP-04 — Security	استجابة حوادث حرجية	ساعة < 2	ساعة 2.8	
GRP-04 — Security	استجابة حوادث عالية	ساعات < 4	ساعة 3.5	
GRP-05 — QA	تغطية الاختبار	≥ 80%	73%	
GRP-05 — QA	معدل اكتشاف الأخطاء	≥ 95%	91%	
GRP-06 — DevOps	وقت النشر	دقيقة < 30	دقيقة 45	

تحليل ساعات العمل والموارد

القياس | D2

2,400

ساعات مخططة

2,391

ساعات فعلية


230

ساعات اجتماعات

9.6%

نسبة الاجتماعات

توزيع الساعات بالقروبات



■ ساعات الاجتماعات ■ الساعات الفعلية